

Protokoll

AZ Müllerstraße

44. Sitzung Beirat Müllerstraße

Zeit: 4. November 2013, 17:30 Uhr bis 19:30 Uhr

Ort: Bezirksamt Mitte, Müllerstraße 146, R 119



JAHN, MACK & PARTNER
architektur und stadtplanung

Teilnehmer/innen

Frau Krutzsch	SenStadtUm IV C
Frau Jahns	Stadtplanungsamt BA Mitte, SVS
Herr Plessow	Stadtplanungsamt BA Mitte, SVS
Herr Schneider-Bodenbender	Sprecher Stadtteilvertretung
Herr Arndt	Sprecher Stadtteilvertretung
Frau Breitfeld-Markowski	Sprecherin Stadtteilvertretung
Herr Scheffer	Jahn, Mack & Partner
Frau Schlutter	Jahn, Mack & Partner

Verfasserin

Theresa Schlutter
Jahn, Mack & Partner
info@jahn-mack.de

Telefon

(0 30) 85 75 77 26

- TOP 1 Protokollannahme 07.10.2013
- TOP 2 Forum Einzelhandel > **auf nächsten Beirat verschoben (mit TN Geschäftsstraßenmanagement)**
- TOP 3 Neuigkeiten aus der StV / aus den Gremien / aus dem Ausschuss
- TOP 4 Neugestaltung Leopoldplatz
- TOP 5 Zeppelinplatz
- TOP 6 Gebietsfonds 2014
- TOP 7 Stand CD und Logo
- TOP 8 Stand Neubau Bibliothek / Neugestaltung Rathausplatz
- TOP 9 Müllerstraße
- TOP 10 Müllerstraßenfest
- TOP 11 Sonstiges und Termine

zuständig / Termin

TOP 1 Protokollannahme 07.10.2013

- Protokoll wird freigegeben

TOP 3 Neuigkeiten aus der StV / aus den Gremien / aus dem Ausschuss

Infostand Verkehr

- es wurden 100 Fragebögen zum Verkehr ausgefüllt
- > Herr Schneider-Bodenbender wird an JMP eine Auswertung der Fragebögen schicken, sobald diese vorliegt

Herr Schneider-Bodenbender

TOP 4 Neugestaltung Leopoldplatz

Infos u. Meinungen zum neuen Leopoldplatz

- die Baumaßnahmen sind nun abgeschlossen; es müssen noch Kleinigkeiten ausgebessert werden
- das Fontänenfeld läuft täglich von 9:00 - 21:00 Uhr (außer wenn Markt stattfindet) u. wird ab 18:00 Uhr beleuchtet; ab November erfolgt „Winterpause“
- das Gefälle auf dem Platz dient der Entwässerung
- unterschiedliche Meinungen in der Bevölkerung u. im jetzigen Kirchenrat über die Platzgestaltung (+/-); es ist insgesamt eine große Leistung, dass so viele Ansprüche und Wünsche auf einem Platz vereint wurden > Dank an alle Beteiligten!
- das Fontänenfeld wird bereits angeeignet (spielende Kinder), Tische des Aktionsbands, neue Bänke u. Toilette werden gut genutzt, Nebeneinander von Trinkerbereich u. Spielplatz funktioniert bislang > jetzt sollte erst mal ein Jahr geschaut werden, wie der Platz generell angenommen und genutzt wird bzw. ob es irgendwo Konflikte gibt
- Platzdienst läuft zunächst 3 Monate bis Ende November; Erfahrungen werden anschließend ausgewertet
- > Stadtteilvertretung wird gebeten noch Feedback zur Neugestaltung Leo einzuholen u. an JMP schicken

Stadtteilvertretung

Eröffnungsfeier Leopoldplatz

- Eröffnungsfeier war gut besucht u. viele Programmpunkte kamen gut an z.B. Tango, Projektionen an die Kirche; Kritik u.a. an Technik u. schlechter Sicht auf Theaterstück
- Empfehlung: bei zukünftigen Veranstaltungen Bühnen enger stellen (Platz ist recht groß)


Protokoll

AZ Müllerstraße

44. Sitzung Beirat Müllerstraße

Zeit: 4. November 2013, 17:30 Uhr bis 19:30 Uhr

Ort: Bezirksamt Mitte, Müllerstraße 146, R 119



JAHN, MACK & PARTNER
architektur und stadtplanung

TOP 5 Zeppelinplatz

- Infos zu den 2 Plastiken: sie wurden 1994 aufgestellt u. heißen „Großes Tor“ u. „Harmonikaspieler“; im Workshop gab es keine Kritik an diesen Plastiken
- Finanzierung des Platzes aus AZ > JMP gibt genaue Zahlen an Stadtteilvertretung

JMP

Abfrage von Gaststätten durch die Stadtteilvertretung

- Gaststätteninhaber in Nähe vom Zeppelinplatz haben Ideen zur Umgestaltung, konnten jedoch nicht am Workshop teilnehmen
- Stadtteilvertretung möchte Meinungen der Gaststätten einholen (Einzeichnen in Pläne) macht ihnen aber auch klar, dass nicht alle Anregungen realisiert werden können
- > Stadtteilvertretung schickt Pläne mit Ideen der Gaststätteninhaber an JMP (F. Fehlert) bis spätestens Ende November, damit sie für die Texte Ausschreibung ggf. nutzbar sind

Stadtteilvertretung

Zeitschiene

- bis Januar 2014: offener Teilnahmewettbewerb, danach Auswahl von 3 Büros, parallel Vorbereitung Ausschreibungsunterlagen
- Verfahren läuft bis Frühsommer 2014 (inkl. öffentliche Vorstellung Konzepte und Jury-sitzung)
- Beauftragung Planer und Durchführung Planung ab Sommer 2014
- 2015: Baubeginn

TOP 6 Gebietsfonds 2014

- Jurymitglieder der Stadtteilvertretung: Herr Gellesch, Herr Schneider, Herr Körber
- insgesamt gab es 6 Anträge; nach Vorprüfung sind es noch 5 Anträge
- 05.12.2013: Vorstellung der Projekte in der Stadtteilvertretung durch Antragsteller, das Geschäftsstraßenmanagement lädt dazu die Antragsteller ein
- 09. oder 10.12.2013: Jury
- > Frau Breitfeld-Markowski wird am 07.11. Zeitschiene mit Stadtteilvertretung abstimmen u. Rückmeldung an JMP geben

Frau Breitfeld-Markowski

Gebietsfondsprojekte 2013

- insgesamt wurden 3 Projekte umgesetzt: Musik im Kiez, Weddinger Wundertüte, Fete am Nettelbeckplatz / Kiki Sol
- vom Bakri Café wird Geld zurückgefordert, da Projektumsetzung nicht mehr in diesem Jahr erfolgen wird
- > es wurden nur ca. 5,5 t€ von 10 t€ ausgegeben
- von Stattbad kam das Geld für ein Projekt in 2012 zurück, weil die geplante Treppenanlage nicht rechtens ist.

TOP 7 Stand CD und Logo

Einführung von CD und Logo

- Frau Fesel (capa) ist für die Einführung von CD u. Logo beauftragt
- Start in Weihnachtszeit: Papiertüte mit Müllerstraßen-Logo in 2 Größen (Tüte wird von Standortgemeinschaft befürwortet) > Stadtteilvertretung möchte einige Tüten
- ab Januar 2014: berlinweite Plakate (A0/A1) u. Postkarten (Serie 1: Karten mit Fragen, Serie 2 ca. 1 Monat später: Karten mit Antworten); die folgende Kartenserie kann dann von Gewerbetreibenden gestaltet werden wenn Interesse besteht
- > Stadtteilvertretung wünscht nach Herstellung einen Satz der kompletten Kartenserie
- denkbar sind zudem kleine Hefte (wie Müller-Tipp) u. Bleistifte

JMP

JMP

Frei nutzbare Gestaltungsvorlagen für alle Akteure

- das Corporate Design wird für alle kostenfrei auf der AZ-Website zur Verfügung stehen
- das Design Manual beschreibt, wie Karten, Plakate etc. aussehen sollten (Briefkopf, Farbe, Schriftart, Logoanordnung)

Protokoll

AZ Müllerstraße

44. Sitzung Beirat Müllerstraße

Zeit: 4. November 2013, 17:30 Uhr bis 19:30 Uhr

Ort: Bezirksamt Mitte, Müllerstraße 146, R 119



JAHN, MACK & PARTNER
architektur und stadtplanung

- es werden Vorlagen mit einem Gestaltungsrahmen zum Download bereit stehen (z.B. im Word u. InDesign), die aber mit eigener Kreativität noch gefüllt werden können
- neben dem Müllerstraßen-Logo tauchen auf den Karten, Plakaten etc. auch weitere Logos auf je nach Nutzer z.B. die Stadtteilvertretung oder JMP
- die Rechte an der Schriftart werden mit erworben u. sind durch alle frei nutzbar
- Alle TN begrüßen die Einführung des CD und Logos und das Design Manual.

TOP 8 Stand Neubau Bibliothek / Neugestaltung Rathausplatz

- Ende 2014: geplante Fertigstellung der Bibliothek
- Ziel ist es, dass mit der Fertigstellung des Bibliotheksgebäudes bereits soweit gestaltet sind, dass die Zugänge/ Feuerwehrezufahrten bestehen, die Umgestaltung der weiteren Außenanlagen erfolgt dann Abschnittsweise.
- es finden alle 2 Wochen gemeinsame Runden zur Konkretisierung der Planungen für das Rathausumfeld statt
- Januar / Februar 2014: öffentliche Vorstellung der konkretisierten Planungen
- die Kinder- u. Jugendbeteiligung (Gestaltung vom Lesegarten) wird derzeit in Abstimmung mit dem Kinder- und Jugendbüro vorbereitet
- in der Schiller-Bibliothek werden bis Ende November die Entwurfsergebnisse vom WB Kunst am Bau ausgestellt

TOP 9 Müllerstraße

- keine neuen Informationen

TOP 10 Müllerstraßenfest

- geplant ist zunächst ein gemeinsamer Termin mit der Turmstr. im Dez., danach soll die Gründung der AG erfolgen
- Ziel ist die Erarbeitung eines Kriterienkatalogs / Konzepts zur Gestaltung von Festen, der in einen BA-Beschluss münden soll
- Genehmigung des Fests erfolgt durch Verkehrslenkungsbehörde
- > die Stadtteilvertretung hat das letzte Fest untersucht u. wird die Auswertung am 07.11. in ihrer Sitzung vorstellen u. an JMP schicken **Stadtteilvertretung**
- > JMP wird bis zum nächsten Beirat einen AG-Termin vorschlagen (Dez. 13 o. Jan. 14) **JMP**
- > die Stadtteilvertretung wählt bis dahin bereits 2 Vertreter für die AG **Stadtteilvertretung**

TOP 11 Sonstiges und Termine

Woolworth

- es liegen keine Infos vor > Frau Jahns prüft dies

Frau Jahns

Gerücht zur Umwandlung einer Kneipe in eine Spielhalle

- Gerücht: derzeit leerstehende Kneipe „Zum Korken“ (Kameruner Str. 58, Ecke Müllerstr.131) soll zu einer Spielhalle werden, obwohl es im Umfeld von 200 m schon eine Spielhalle in der Kameruner Str. gibt > Frau Jahns prüft dies

Frau Jahns

Gulaschstand vor Café Leo

- während des Markts steht ein Gulaschstand direkt vorm Café Leo
- ein Gespräch mit Herrn Ünlü u. dem Marktbetreiber fand bereits statt

Sitzmöglichkeiten u. Aufsteller vorm Vor-Ort-Büro

- die Stadtteilvertretung wünscht einen Aufsteller um bspw. auf Sitzungen hinzuweisen
- Bank soll nicht ständig dastehen, sondern bei bestimmten Events
- > JMP klärt mit Herrn Fischer (TLA, Sondergenehmigungen), ob Aufsteller u. Bank mögl.

JMP

Zerstörte Vielfalt

- Folie im Schaufenster wird durch himmelbeet angebracht

Protokoll

AZ Müllerstraße

44. Sitzung Beirat Müllerstraße

Zeit: 4. November 2013, 17:30 Uhr bis 19:30 Uhr

Ort: Bezirksamt Mitte, Müllerstraße 146, R 119



JAHN, MACK & PARTNER
architektur und stadtplanung

Internetrouter

- der Internetrouter ist kaputt u. befindet sich im Austausch
- Problem wird bilateral zwischen Herrn Arndt u. Herrn Scheffer geklärt

Weihnachtsmarkt

- die Stadtteilvertretung ist mit einem Stand vertreten
- auch JMP u. Herr Plessow haben an einem Nachmittag einen Stand

Geld der Stadtteilvertretung

- auf dem Konto befinden sich noch 662 €, die nicht ausgegeben wurden
- > Herr Plessow reduziert die Mittel für nächstes Jahr um diesen Betrag (= 2.338 €)
- > Frau Breitfeld-Markowski wird Mitte Dez. die Mittelabrechnung u. den neuen Antrag an Herrn Plessow schicken

Herr Plessow
Frau Breitfeld-
Markowski

Nächster Beirat

02.12., 17:30 Uhr, Rathaus Müllerstraße, R 119

zusammen mit dem Geschäftsstraßenmanagement zum Thema Forum Einzelhandel u. Branchenmix

Weitere Termine

- 05.12.2013: Vorstellung der Gebietsfondsprojekte 2014 in der Stadtteilvertretung
- 09. oder 10.12.2013: Jury zum Gebietsfonds 2014

Aufgestellt am 18.11.2013; Theresa Schlutter, Karsten Scheffer JMP; Verteiler: s.o.